

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета регионального
медицинского образовательного
кластера Архангельской области
протокол от «28» февраля 2025 г. № 1

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по организации работы регионального медицинского образовательного кластера Архангельской области
(«дорожная карта») на период 2025 - 2030 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Соисполнитель	Срок выполнения мероприятия
1.	Подготовительный этап: — Создание регионального медицинского образовательного кластера Архангельской области (далее соответственно – РМОК АО) на основании инициативы ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России — Определение состава участников РМОК АО исходя из данных закрепления и количества действующих в регионе организаций партнеров	ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России (г.Архангельск)	— Министерство здравоохранения Архангельской области (далее Минздрав АО); — Министерство образования Архангельской области (далее Минобразования АО); — Руководители профессиональных образовательных организаций, входящих в состав РМОК Архангельской области (далее – ПОО)	Февраль 2025
2.	Этап 1. Формирование и создание совета РМОК АО.	ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России (г.Архангельск)	— Минздрав АО; — Минобразования АО;	Февраль 2025
3.	Проведение первого заседания Совета РМОК АО	ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России (г.Архангельск)	— Минздрав АО; — Минобразования АО;	28 февраля 2025

4.	Формирование механизмов координации совместной деятельности между всеми участниками кластера	ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России (г.Архангельск)	— Минздрав АО; — Минобразования АО; — Руководители ПОО	2025 г.
5.	Проведение Советов РМОК АО	ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России (г.Архангельск)	— Минздрав АО; — Минобразования АО;	Не реже 3 раз в год
6.	Этап 2. Заключение соглашения о партнерстве	ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России (г.Архангельск)	— Минздрав АО; — Минобразования АО;	28 февраля 2025
7.	Направления в координационный совет скан копии заключенного соглашения о партнерстве	ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России (г.Архангельск)		5 марта 2025 г.
8.	Этап 3. Разработка и согласование программы деятельности РМОК АО	ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России (г.Архангельск)	— Минздрав АО; — Минобразования АО; — Руководители ПОО	30 апреля 2025
9.	Обеспечение разработки и согласования программы деятельности РМОК АО	ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России (г.Архангельск)	— Минздрав АО; — Минобразования АО; — Руководители ПОО	Март – апрель 2025
	Этап 4. Начало реализации программы деятельности РМОК АО	ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России (г.Архангельск)	— Минздрав АО; — Минобразования АО; — Руководители ПОО	Май 2025